

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации

генерал-лейтенант



С.И. Милейко

«03» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации

генерал-армии



В.В. Золотов

«23» июля 2018 г.

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	"Строительство комплекса зданий (второй очереди) военного городка войсковой части 3025, г. Грозный (антиползневые мероприятия в/ч 4156)	700 600,0 тыс. руб.	2019-2021 гг.		Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2006 г. № 914-с на обустройство в Чеченской Республике	700 600,0 тыс. руб.	700 600,0 тыс. руб.	700 600,0 тыс. руб.	700 600,0 тыс. руб.	2021 г.
2	"Строительство комплекса сооружений базы спецподразделений (ОМОН) территориального управления Росгвардии по Красноярскому краю в Советском районе проспект Пограничников, дом 51, г. Красноярск".	1 950 000,0 тыс. руб.	2021-2028 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации	138 030,392 тыс. руб.	1 812 000,0 тыс. руб.	1 812 000,0 тыс. руб.	1 812 000,0 тыс. руб.	2028 г.
3	"Строительство комплекса зданий территориального управления Росгвардии по Московской области, г. Реутов".	420 000,0 тыс. руб.	2021-2028 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации	107 136,4 тыс. руб.	313 000,0 тыс. руб.	313 000,0 тыс. руб.	313 000,0 тыс. руб.	2028 г.
4	"Строительство комплексного здания спецподразделений территориального управления по Республике Дагестан, г. Каспийск микрорайон "Кемпинг".	820 000,0 тыс. руб.	2021-2028 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации	151 835,4 тыс. руб.	668 000,0 тыс. руб.	668 000,0 тыс. руб.	668 000,0 тыс. руб.	2028 г.
5	"Комплекс зданий и сооружений войсковой части 5961 г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 8 (2 очередь)"	364 200,0 тыс. руб.	2014-2024 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск		364 200,0 тыс. руб.	364 200,0 тыс. руб.	364 200,0 тыс. руб.	2024 г.

					национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации					
6	"Строительство комплекса зданий военного городка войсковых частей 3111, 6686, г. Балашиха-15, Московская область"	1 319 000,0 тыс. руб.	2012-2021 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		1 319 000,0 тыс. руб.	1 319 000,0 тыс. руб.	1 319 000,0 тыс. руб.	2021 г.
7	"Строительство комплекса зданий и сооружений военного городка ОГВ(с) и войсковой части 2671, н. п. Ханкала, Чеченская Республика"	2 563 400,0 тыс. руб.	2019-2024 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2006 г. № 914-с на обустройство в Чеченской Республике		2 563 400,0 тыс. руб.	2 563 400,0 тыс. руб.	2 563 400,0 тыс. руб.	2028 г.
8	"Комплекс зданий военного городка войсковой части 3526 (вторая очередь), пос. Лебяжье, Ленинградская область"	1 233 000,0 тыс. руб.	2024-2028 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		1 233 000,0 тыс. руб.	1 233 000,0 тыс. руб.	1 233 000,0 тыс. руб.	2028 г.

9	"Строительство комплекса зданий военного городка № 2 войсковой части 3695, г. Ангарск, Иркутская область"	1 619 800,0 тыс. руб.	2017-2020 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		1 619 800,0 тыс. руб.	1 619 800,0 тыс. руб.	1 619 800,0 тыс. руб.	2020 г.
10	"Хранилище из бетонных блоков в/ч 3219 г. Лабинск Краснодарского края"	63 848,1 тыс. руб.	2019-2020 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		63 848,1 тыс. руб.	63 848,1 тыс. руб.	63 848,1 тыс. руб.	2020 г.
11	"Строительство комплекса зданий военного городка войсковой части 6832, г. Архангельск"	154 332,1 тыс. руб.	2019-2020 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		154 332,1 тыс. руб.	154 332,1 тыс. руб.	154 332,1 тыс. руб.	2020 г.
12	"Войсковая часть 7605, г. Екатеринбург комплекс зданий военного городка"	52 426,6 тыс. руб.	2019-2020 гг.		Решение оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации "Об основных параметрах строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу" утвержденного 7 июня 2017 г. Президентом Российской Федерации		52 426,6 тыс. руб.	52 426,6 тыс. руб.	52 426,6 тыс. руб.	2020 г.

1	<p>ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6888), г. Москва</p> <p>Комплекс зданий военного городка войсковой части 3270 г. Электросталь Московской области (Медицинский пункт полка)</p> <p>Объект общественного назначения</p>	10 койко-мест	2011-2014 гг.	Титульный список капитального строительства	3 469,51 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3 469,51 тыс. руб.	Проектная документация разработана не в полном объеме	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД в связи с отсутствием возможности дальнейшей реализации. Контракт расторгнут по причине отсутствия возможности посадки проектируемых объектов на предоставленной командованием ЦРК ВВ МВД России территории, так как в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» минимальное расстояние от склада ГСМ до общественных зданий должно быть не менее 100 метров. Данное условие не выполняется.	3 квартал 2018 года
2	<p>ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6888), г. Москва</p> <p>Жилой квартал в пос. Лунево Московской области</p> <p>Объект жилищного фонда</p>	258 квартир	2009-2012 гг.	Титульный список капитального строительства	1 586,99 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1 586,99 тыс. руб.	Проектная документация разработана не в полном объеме	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД в связи с отсутствием возможности дальнейшей реализации. Контракт на разработку ПСД расторгнут по соглашению сторон, в связи с отсутствием возможности строительства жилого дома по причине попадания в зону полетов самолетов аэропорта Шереметьево.	4 квартал 2018 года
3	<p>ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6888), г. Москва</p> <p>Жилой дом в г. Воронеже</p> <p>Объект жилищного фонда</p>	60 квартир	2010-2012 гг.	Титульный список капитального строительства	1 878,72 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1 878,72 тыс. руб.	Проектная документация разработана не в полном объеме	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД в связи с отсутствием возможности дальнейшей реализации. Контракт на разработку ПСД расторгнут по соглашению сторон, в связи с отсутствием возможности МУП «Водоканал г. Воронежа» подключения проектируемого жилого дома к системам водоснабжения и водоотведения города. На обращение главнокомандующего ВВ МВД России получен отказ в выдаче технических условий от заместителя председателя правительства – руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области.	4 квартал 2018 года
4	<p>ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии»</p>	11,2 тыс. кв. м	2009-2011 гг.	Титульный список капитального	65 551,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 65 551,4 тыс. руб.	Проектная документация	Принять решение после разработки и утверждения «Плана	До 3 квартала 2020 года

	(войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Комплекс зданий и сооружений в/городка в/ч 6762 г. Минеральные Воды Ставропольского края Объект специального назначения	Сметная стоимость – 1 290 765,7 тыс. руб.	Строительство не начиналось	строительства		разработана в полном объеме и имеется в наличии. Заключение экспертизы не получено.	строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	
5	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Комплекс зданий и сооружений в/г в/ч 6752 г. Махачкала Республики Дагестан Объект специального назначения	50,4 тыс. кв. м Сметная стоимость – 1 962 162,3 тыс. руб.	2010-2012 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	141 747,74 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 141 747,74 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы 05-1-5-0298-11 от 16.02.2012 года, 1-8-1-0306-11 от 28.02.2012 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
6	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Реконструкция комплекса зданий военного городка в/ч 55559, н.п. Верхнерусское, Ставропольского края Объект специального назначения	10,6 тыс. кв. м Сметная стоимость – 1 549 505,24 тыс. руб.	2012-2014 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	182 211,13 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 182 211,13 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы 61-1-3-0064-13 от 20.11.2013 года, 61-1-3-0063-13 от 20.11.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
7	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Комплекс зданий военного городка войсковой части 3723, г. Нальчик (ОРВБ) Объект специального назначения	10,0 тыс. кв. м Сметная стоимость – 553 129,15 тыс. руб.	2009-2016 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	20 098,68 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 20 098,68 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года

	назначения					07-1-5-0008-09 от 19.02.2009 года		
8	<p>ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону</p> <p>Строительство комплекса зданий военного городка в/ч 3660 н.п. Казачьи Лагери, Ростовская область (склад ВТИ)</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>9,6 тыс. кв. м</p> <p>Сметная стоимость – 194 442,11 тыс. руб.</p>	2008-2009 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	6 650,05 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6 650,05 тыс. руб.	<p>Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии.</p> <p>Положительное заключение государственной экспертизы 61-1-5-0068-09 от 12.08.2009 года</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
9	<p>ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону</p> <p>Войсковые части 3654, 3655, 3639, 3666 п. Казачьи Лагери</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>6,2 тыс. кв. м</p> <p>Сметная стоимость – 243 875,0 тыс. руб.</p>	2009-2011 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	17 500,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 17 500,0 тыс. руб.	<p>Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии.</p> <p>Заключение экспертизы не получено.</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
10	<p>ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону</p> <p>Комплекс зданий военных городков в/ч 3025, г. Грозный ЧР (хлебопекарня в/ч 4157, в н.п. Ведено</p> <p>Объект производственного назначения</p>	<p>0,08 тыс. кв. м</p> <p>Сметная стоимость – 17 336,3 тыс. руб.</p>	2013-2015 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	515,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 515,0 тыс. руб.	<p>Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии.</p> <p>Положительное заключение государственной экспертизы 61-1-4-0035-13 от 17.10.2013 года, 61-1-4-0036-13 от 18.10.2013 года</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
11	<p>ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону</p> <p>Комплекс зданий военных городков в/ч 3025, г. Грозный ЧР (хлебопекарня в/ч 6771, в н.п. Урус-Мартан</p>	<p>0,08 тыс. кв. м</p> <p>Сметная стоимость – 18 404,1 тыс. руб.</p>	2013-2015 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	515,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 515,0 тыс. руб.	<p>Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии.</p> <p>Положительное заключение государственной</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030</p>	До 3 квартала 2020 года

	Объект производственного назначения					экспертизы 61-1-4-0034-13 от 17.10.2013 года, 61-1-4-0037-13 от 18.10.2013 года	года	
12	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Строительство комплекса зданий военных городков в/ч 3025, г. Грозный (автомобильная дорога) Объект транспортной инфраструктуры	12,5 км Сметная стоимость – 446 014,26 тыс. руб.	2013-2015 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	15 770,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 15 770,0 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы 20-1-5-0147-11 от 14.07.2011 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
13	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Строительство комплекса зданий военных городков в/ч 3025, г. Грозный (детская поликлиника) Объект общественного назначения	3,9 тыс. кв. м Сметная стоимость – 152 529,83 тыс. руб.	2015-2015 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	2 500,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 2 500,0 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Заключение экспертизы не получено.	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
14	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Войсковые части 3657, 3659 г. г. Новочеркасск Ростовской области, комплекс зданий и сооружений военного городка (общежития) Объект жилищного назначения	3,8 тыс. кв. м Сметная стоимость – 185 200,0 тыс. руб.	2009-2014 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	8 000,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 8 000,0 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Заключение экспертизы не получено.	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
15	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону 60 кв жилой дом в	60 квартир 1,1 тыс. кв. м Сметная стоимость – 115 400,0 тыс.	2007-2009 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	6 044,89 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6 044,89 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии.	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД в связи с невозможностью ее применения в рамках новой концепции развития войск национальной гвардии.	3 квартал 2019 года

	г. Благодарном Объект жилищного назначения	руб.				Положительное заключение государственной экспертизы 26-5-5-0127-10 от 03.06.2010 года		
16	ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6895), г. Ростов-на-Дону Реконструкция казармы под малосемейное общежитие в/ч 5559 г. Ставрополь Объект жилищного назначения	127 квартир 6,0 тыс. кв. м Сметная стоимость – 185 890,5 тыс. руб.	2007-2010 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	6 645,84 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6 645,84 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы 26-1-5-0273-10 от 03.09.2010 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
17	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Социально-информационный центр г.Балашиха, Московской обл. Объект социально-культурного назначения	3 656 кв. м Сметная стоимость – 516 005 тыс. руб. (в ценах 2012 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	13 357,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 13 357,1 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-13 от 4.04.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	4 квартал 2020 года
18	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Культурный центр досуга ГВКГ (в/ч 3178) г. Балашиха, Московской обл. Объект социально-культурного назначения	840 чел. 8 373,1 кв. м Сметная стоимость – 680 851 тыс. руб. (в ценах 2013 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	16 130,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 16 130,7 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2013 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-1112-13 от 21.08.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
19	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Котельная в/ч 3472	2 Гкал/ч Сметная стоимость не определена	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	92,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 92,0 тыс. руб.	отсутствует	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы	2 квартал 2018 года

	Объект коммунально-бытового назначения						войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	
20	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Столовая в/ч 3111 Объект общественного назначения	310 мест 3 568,6 кв. м Сметная стоимость – 150 476 тыс. руб. (в ценах 2013 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	4 792,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 4 792,7 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2013 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-1113-13 от 21.08.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
21	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Многоэтажная открытая автостоянка на 831 место (западная часть) Объект транспортной инфраструктуры	831 место. 28 127,6 кв. м Сметная стоимость – 297 746 тыс. руб. (в ценах 2012 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	16 670,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 16 670,9 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-0168-13 от 12.02.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
22	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Многоэтажная открытая автостоянка на 1044 места (западная часть) Объект транспортной инфраструктуры	1044 места. 34 066,1 кв. м Сметная стоимость – 343 030 тыс. руб. (в ценах 2012 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	12 263,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 12 263,7 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-0158-13 от 11.02.2013 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
23	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Проммагазин корп.21 (западная часть) Объект общественного назначения	1 141 кв. м Сметная стоимость – 52 523 тыс. руб. (в ценах 2012 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	3 263,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3 263,1 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году.	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
24	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Продмагазин корп.20	1 360,93 кв. м Сметная стоимость – 63 001 тыс. руб. (в ценах 2012 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	5 674,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 5 674,3 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году.	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и	До 3 квартала 2020 года

	(западная часть) Объект общественного назначения	года)					развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	
25	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Семейное общежитие на территории передающего центра в/ч 3472 Объект жилищного назначения	89 квартир 8 316,0 кв. м Сметная стоимость – 176 779 тыс. руб. (в ценах 2011 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	10 026,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 10 026,9 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2011 году. ГАУ "Мособлгосэкспертиза" №50-1-5-0752-1 2 от 13.06.2012 года	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
26	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Реабилитационный центр в/ч 3178 Объект общественного назначения	Сметная стоимость не определена	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	99,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 99,6 тыс. руб.	отсутствует	Списать затраты федерального бюджета. Произведён сбор исходных данных для начала проектирования. Разработка проектной документации не начата	3 квартал 2018 года
27	ФГКУ «4 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6897), г. Балашиха Медсанбат в/ч 3532 Объект общественного назначения	63 132 кв. м Сметная стоимость – 1 080 137 тыс. руб. (в ценах 2009 года)	Не известен Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	41 152,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 41 152,1 тыс. руб.	Имеется. Проект разработан в 2009 году	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
28	ФГКУ «6 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6899), г. Санкт-Петербург Войсковая часть 6832 г. Архангельск Комплекс зданий и сооружений (детский сад) Объект социально-культурного назначения	120 мест Сметная стоимость – 161 136,28 тыс. руб.	2012 год 2012 год Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства на 2012 год	5 480,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 5 480,0 тыс. руб.	Проект в наличии. Экспертизы нет	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД в связи с изменениями нормативных требований в сфере строительства связанное с изменением экологических, санитарных и пожарных норм (постановление Правительства от 26.12.2014 года № 1521)	4 квартал 2018 года
29	ФГКУ «6 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6899), г. Санкт-Петербург	7,5 га Сметная стоимость не	2015 год 2015 год	Титульный список капитального строительства на 2015 год	230,54 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 230,54 тыс. руб.	Проект не разрабатывался, экспертизу не проходил	Списать затраты федерального бюджета по проведенным в 2015 году изысканиям, в связи с невозможностью их применения в	2 квартал 2018 года

	Войсковая часть 3278 комплекс зданий и сооружений пос. Горелово, Ленинградская область Объект специального назначения	определена	Строительство не начиналось				рамках новой концепции развития войск национальной гвардии.	
30	ФГКУ «6 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6899), г. Санкт-Петербург Войсковая часть 5402, Комплекс зданий военного городка пос. Лупполово Всеволожского района Ленинградской области Объект специального назначения	157 тыс. кв. м Сметная стоимость – 3 842 692,4 тыс. руб.	2007-2011 гг. 2007-2011 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	111 310,71 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 111 310,71 тыс. руб.	Проектно-сметная документация в наличии. Заключение экспертизы получено	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
31	ФГКУ «6 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6899), г. Санкт-Петербург Войсковая часть 2659 г. Калининград Комплекс зданий и сооружений Объект специального назначения	20,4 тыс. кв. м Сметная стоимость не определена	2007-2015 гг. 2007-2015 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	19 488,89 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 19 488,89 тыс. руб.	Проектно-сметная документация в наличии в объеме понесенных затрат. Экспертиза не проводилась	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года	До 3 квартала 2020 года
32	ФГКУ «8 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6902), г. Екатеринбург Жилой дом по ул. Шишимская -пер. Короткий в Чкаловском районе г. Екатеринбурга Объект жилищного фонда	111 квартир Сметная стоимость не определена	2009-2011 гг. 2009-2010 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства на 2010 год	653,15 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 653,15 тыс. руб.	Эскизный проект	Списать затраты федерального бюджета на ПИР. Отсутствие необходимого земельного участка. Земельный участок входил в защитную зону Уральского шинного завода, проектирование жилого дома приостановлено. Документацию использовать невозможно	2 квартал 2019 года
33	ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск Войсковая часть 2662 г. Омск. «Общежитие квартирного	98 квартир: 1-комн. – 26 шт., 2-комн. – 54 шт., 3-комн. – 18 шт. (общая площадь – 9 515,8 кв. м; жилая площадь –	2008-2013 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	11 709,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 11 709,7 тыс. руб.	Стадия «П» - 99%, Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от	Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы	До 3 квартала 2020 года

	<p>типа на территории войсковой части 2662 ВНГ по ул. 5-ая Северная, г. Омск»</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>5 339,5 кв. м)</p> <p>Хранилище МТС тыла (28 ед./техники) с элементами стационарного ППЛС (70 чел./ч.);</p> <p>Пункт заправки машин топливом (4 емкости по 25 куб. м и 1 емк. – 10 куб. м);</p> <p>Реконструкция здания караульного помещения – 102,3 кв. м</p> <p>Сметная стоимость не определена</p>				<p>30.12.2013 г., сметная документация проверку не проходила</p>	<p>войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	
34	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковая часть 7628 г. Северобайкальск</p> <p>Комплекс зданий военных городков войсковой части 7628 г. Северобайкальск Республики Бурятия</p> <p>Гидротехнические и портовые сооружения</p>	<p>Берегоукрепление – 420 м, в том числе длина пирса – 56 м, длина слипа – 48 м</p> <p>Сметная стоимость – 197 183,3 тыс. руб. (в ценах 1 квартала 2013 года)</p>	<p>2007-2012 гг.</p> <p>Строительство не начиналось</p>	<p>Титульный список капитального строительства</p>	<p>8 686,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 8 686,3 тыс. руб.</p>	<p>Стадия «П» – 100%; стадия «РД» – 100%. Положительное заключение государственной экспертизы от 25.02.2013 года</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	<p>До 3 квартала 2020 года</p>
35	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковая часть 6720 г. Рубцовск, Алтайский край., Реконструкция здания № 8 под общежитие со спортзалом на 123 человека для несемейных военнослужащих</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>123 места</p> <p>Сметная стоимость не определена</p>	<p>2009 год</p> <p>Строительство не начиналось</p>	<p>Титульный список капитального строительства</p>	<p>1 814,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1 814,4 тыс. руб.</p>	<p>Стадия «П» – 100%, государственная экспертиза не проводилась</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	<p>До 3 квартала 2020 года</p>

36	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковые части 7543, 2662 г. Омск. Баня войсковой части 2662.</p> <p>Объект коммунально-бытового назначения</p>	<p>10 помывочных мест/50 кг сухого белья в смену (общая площадь – 318,26 кв. м)</p> <p>Сметная стоимость – 20 045,7 тыс. руб. (в ценах I квартала 2013 года)</p>	<p>2009-2010 гг.</p> <p>Строительство не начиналось</p>	Титульный список капитального строительства	1 220,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1 220,0 тыс. руб.	<p>Стадия «П» – 100%; стадия «РД» – 100%.</p> <p>Положительное заключение государственной экспертизы от 03.02.2014 года</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
37	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковые части 7543, 2662 г. Омск. Банно-прачечный комбинат войсковой части 7543.</p> <p>Объект коммунально-бытового назначения</p>	<p>30 помывочных мест/250 кг сухого белья в смену (общая площадь – 1 091,6 кв. м)</p> <p>Сметная стоимость – 66 341,2 тыс. руб. (в ценах I квартала 2010 года)</p>	<p>2009-2010 гг.</p> <p>Строительство не начиналось</p>	Титульный список капитального строительства	1 679,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1 679,7 тыс. руб.	<p>Стадия «П» – 100%; стадия «РД» – 100%.</p> <p>Положительное заключение государственной экспертизы от 07.06.2010 года</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
38	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковая часть 6607 г. Кемерово. Расширение военного городка войсковой части 6607, г. Кемерово. Вторая очередь строительства. Кинологический городок на 13 служебных собак</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>Реконструкция кинологического городка</p> <p>5 вольеров</p> <p>Сметная стоимость не определена</p>	<p>2014 год</p> <p>Строительство не начиналось</p>	Титульный список капитального строительства	96,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 96,0 тыс. руб.	<p>Предпроектные проработки, инженерные изыскания</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года
39	<p>ФГКУ «9 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6903), г. Новосибирск</p> <p>Войсковые части 5427, 3733, 3287 г. Новосибирск</p> <p>Объект специального назначения</p>	<p>Реконструкция: КДЦ № 1 на 300 мест, КДЦ № 2 пропускной способностью 10 чел/ч, здание казармы № 32 под общежитие упрощенного типа на 74 места со столовой на</p>	<p>2013 год</p> <p>Строительство не начиналось</p>	Титульный список капитального строительства	3 935,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3 935,1 тыс. руб.	<p>Стадия «П» – 95%</p>	<p>Принять решение после разработки и утверждения «Плана строительства и развития войск национальной гвардии на 2021-2025 годы» в соответствии с концепцией строительства и развития Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года</p>	До 3 квартала 2020 года

		270 обедов и амбулаторией на 10 койко-мест. ТТ1 2 x 1000 кВтА						
40	ФГКУ «11 ЦБЗ войск национальной гвардии» (войсковая часть 6907), г. Пижиний Новгород Войсковая часть 3274 г. Саров Нижегородской области в комплексе зданий и сооружений (Детский сад на 240 мест с бассейном) Объект социально-культурного назначения	5 750,0 кв. м Сметная стоимость – 226 198,46 тыс. руб. (в ценах I квартала 2014 года)	2012-2014 гг. Строительство не начиналось	Титульный список капитального строительства	12 463,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 12 463,5 тыс. руб.	Проектная документация разработана в полном объеме и имеется в наличии. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства от 22.10.2014 года.	Списать затраты федерального бюджета на разработку ПСД из-за невозможности её применения в связи с завершением ФЦП.	2 квартал 2019 года

Руководитель Департамента строительства
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации
генерал-лейтенант

В.В. Дугинов

Врио начальника управления капитального строительства ДС Росгвардии
полковник

О. Елишев